

Engenharia Econômica para Software

6º período

Professora: Michelle Hanne Soares de Andrade
michelleandrade@pucminas.br

Sumário

- Revisão: Gerenciamento de Projetos

Projeto (Definições)

- Definição dicionário:
 - “Descrição escrita e detalhada de um empreendimento a ser realizado.”
- PMBOK (Project Management Body of Knowledge):
 - Esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.



Gerenciamento de Projetos (Definições)

- Aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus requisitos de sucesso.
 - Planejar o que será feito
 - Quanto tempo levará
 - Quanto custará
 - Quais recursos (pessoas e coisas) serão necessários
 - Equilibrar interesses conflitantes
 - Comunicar acontecimentos importantes aos interessados
 - Garantir que tudo seja feito com a qualidade esperada



Gerenciamento de Projetos

– História:

- Segunda metade do século XIX
- Revolução industrial
- Central Pacific Road 3 nos EUA
- Frederick Taylor (Taylorismo)
- II Guerra Mundial: Henry Gantt (ordem de operações de trabalho - diagramas de barras de tarefas) - construção de navios
- Pós-guerra: Estratégia de marketing, psicologia industrial, relações humanas
- Anos 60: Formalização como ciência
- 1969: 5 profissionais fundaram o PMI
- 1996: Primeira versão publicada do PMBOK
- Atualmente PMBOK na 7ª versão(2021). 6ª (2017). 5ª(2012). 4ª(2008)



Gerenciamento de Projetos

- Liderado por gerente
- Reunião de pessoas em um time
- Integração e comunicação de fluxo de trabalho
- Diferentes departamentos
- 25% do PIB mundial aplicado em projetos*
- 16,5 milhões de pessoas envolvidas no mundo*

* de acordo com o PMI



Gerenciamento de Projetos

- Importância:
 - Controle do escopo
 - Gestão (dados para tomar decisões)
 - Aumento da previsibilidade
 - Aumento da produtividade
 - Melhoria na capacidade de entrega dentro do prazo
 - Aumento na satisfação do cliente



Gerenciamento de Projetos

- 10 Áreas de conhecimento do PMBOK 6ª edição:
 - Gerenciamento de aquisições
 - Gerenciamento da qualidade
 - Gerenciamento de riscos
 - Gerenciamento de escopo
 - Gerenciamento de custos
 - Gerenciamento da integração
 - Gerenciamento das comunicações
 - Gerenciamento de recursos
 - Gerenciamento do cronograma (tempo)
 - Gerenciamento das partes interessadas (Stakeholders)



Gerenciamento de Projetos

– Processos de gerenciamento PMBOK 6ª edição

- Iniciação
- Planejamento
- Execução
- Monitoramento e controle
- Encerramento



Gerenciamento de Projetos

– 12 Princípios do PMBOK 7ª edição:

- Servidão
- Colaboração
- Empatia
- Foco no Valor
- Pensamento Sistêmico
- Liderança
- Tailoring (Adaptação)
- Qualidade
- Complexidade
- Riscos
- Adaptabilidade e Resiliência
- Mudanças



Gerenciamento de Projetos

– 8 Domínios do PMBOK 7ª edição:

- Partes interessadas
- Equipe
- Ciclo de vida
- Planejamento
- Incerteza e Ambiguidade
- Entrega
- Desempenho
- Trabalho no Projeto

– Dividido em 3 partes

- o que esperar, aspectos de cada área, como verificar se o resultado foi atingido



Processos de gerenciamento (6ª edição)

- Iniciação:
 - Delimitar o escopo
 - Alinhar expectativas
 - Liberar recursos financeiros iniciais
 - Reuniões de decisão para “ponta-pé” inicial

5 Processos de Gerenciamento

- Inicialização
- Planejamento
- Execução
- Monitoramento e Controle
- Encerramento

Processos de gerenciamento (6ª edição)

- Planejamento:
 - Detalhar o escopo
 - Criar estratégias e táticas de ação
 - Refinar objetivos
 - Definir bases para prazo, escopo, custo
 - Planejar atividades e ações necessárias para conclusão do projeto



Processos de gerenciamento (6ª edição)

- Execução:
 - Colocar o projeto em prática
 - Coordenar pessoas e recursos
 - Gerenciar expectativas das partes interessadas
 - Aplicar o plano de gerenciamento do projeto
 - Revisar riscos
 - Integrar atividades



Processos de gerenciamento (6ª edição)

- Monitoramento:
 - Controlar e medir o desempenho
 - Acompanhar e analisar o progresso do projeto
 - Recomendar ações corretivas
 - Monitorar atividades
 - Utilização de planilhas e softwares
 - Utilização de dados e estatísticas



Processos de gerenciamento (6ª edição)

- Encerramento:
 - Formalizar a conclusão do projeto
 - Fazer o balanço de erros e acertos
 - Verificar a completude dos processos
 - Revisar os processos realizados
 - Documentar as lições aprendidas
 - Registrar documentos relevantes



Áreas de conhecimento (6ª edição)

- Gerenciamento de aquisições
- Gerenciamento da qualidade
- Gerenciamento de riscos
- Gerenciamento de escopo
- Gerenciamento de custos
- Gerenciamento da integração
- Gerenciamento das comunicações
- Gerenciamento de recursos
- Gerenciamento do cronograma (tempo)
- Gerenciamento das partes interessadas (Stakeholders)

